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ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДЕГІ 
ЖОҒАРЫ АУДИТ ОРГАНДАРЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ

Аңдатпа. Мақалада авторлар құрылыс саласындағы сыртқы мемлекеттік аудит жүргізу бой-
ынша шет елдердің жоғары аудит органдарының үздік тәжірибелерін зерделеді. Атап айтқанда, 
авторлармен Америка Құрама Штаттары, Германия Федеративтік Республикасы, Біріккен Араб 
Әмірліктері, Қытай Халық Республикасы, Жапония сияқты елдерде құрылыс саласындағы мем-
лекеттік сыртқы аудиттің жоғары органдарымен сыртқы мемлекеттік аудитті ұйымдастыру 
және жүргізу ерекшеліктері қарастырылды.

Жүргізілген талдаудың нәтижелері бойынша зерттеліп отырған шет елдердегі жоғары аудит 
органдарындағы тексерулердің басым бөлігі әлеуметтік сипаттағы жүйелі мәселелерді шешу 
мәнмәтінінде тұрғын үй құрылысының тиімділігін бағалау саласында жүргізілетіні анықталды. 
Бұдан бөлек, сыртқы аудиттің жоғары органдарымен аудиторлық іс-шараларды өткізу құрылы-
мына жүйелі әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу мақсатында жол инфрақұрылымын салу 
саласындағы тексеру де енгізілген. Мақалада мемлекеттік органдардың ғимараттарды, құрылы-
стар мен жол инфрақұрылымы объектілерін салу кезінде мемлекеттік ресурстарды пайдалану 
тиімділігін бағалауға және бюджет қаражатын жұмсау тиімділігін бағалауға бағытталған ау-
диторлық және сараптамалық-талдау іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу әдіснамасына 
ерекше назар аударылған.

Түйін сөздер: мемлекеттік аудит, құрылыс саласы, жоғары бақылау органы, тұрғын үй құрылы-
сы, жол құрылысы.

�� Кіріспе 
Заманауи Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарының 

бірі отандық құрылыс саласын қарқынды дамыту болып табылады, оның негізгі талабы 
болып бүгінде салынып жатқан тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың саны ғана емес, 
сондай-ақ құрылыс қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету саналады, бұл бірқатар фак-
торлармен шартталған: 1) қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі мен тұрмыс сапасын 
нақты арттыру қажеттілігі; 2) климат өзгеруінің өспелі үрдістері, сейсмикалық қатерлердің 
жоғарылау қаупі; 3) құрылыс материалдары өнеркәсібінің және тұтастай алғанда құрылыс 
саласының дамуымен ілесіп жүретін көптеген мультипликативтік әсерлер. Қазақстанның 
құрылыс саласы соңғы онжылдықтарда бірқатар ішкі және сыртқы факторларға байла-
нысты баға белгілеудің елеулі ауытқуларын бастан өткерді. Белсенді құрылыс есебінен, 
әсіресе тұрғын үй және коммерциялық сегменттерде экономикалық өсімді ынталанды-
рудың салдары құрылыс материалдары мен қызметтеріне сұраныстың артуына әкеліп 
соқты, бұл өз кезегінде бағаның өсуіне әкелді. Бұл үрдіс экономикалық тұрақсыздық ке-
зеңдерімен, валюта бағамдарының ауытқуымен және импортталатын материалдар мен 
жабдықтардың құнына әсер ететін әлемдік экономикадағы өзгерістермен күшейе түсу-
де. Цифрландыруды енгізу және нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру баға белгілеу 
үдерісін тұрақтандырудың алғышарттарын қалыптастырды, алайда аталған шаралардың 
тиімділігі мемлекеттік сатып алулар жүйесінің жетілмегендігіне және сапаны бақылаудың 
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күрделілігіне байланысты шектеулі болды. Осыған байланысты сыртқы нарықтардан 
және бағам ауытқуларынан тәуелділікті төмендету стратегиясында құрылыс материалда-
рының жергілікті өндірісін дамыту мен импортты алмастыру негізгі бағыттарға айналуда. 
Тұтынушыларды қорғау және құрылыс құнының негізсіз өсуіне жол бермеу үшін құрылыс 
секторындағы бағаны реттеуге мән беріп көңіл бөлу қажет, бұл тұрғын үй мен басқа да 
құрылыс жобаларының жалпы халыққа қолжетімді болуын қалыпты түрде қамтамасыз 
ету үшін маңызды. Көбінесе инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға мемлекеттік 
аудит жүргізу барысында жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қателіктер 
мен кемшіліктер анықталады, бұл түпкі нәтижесінде бюджет қаражаты мен мемлекеттік 
мүлікті тиімсіз жоспарлауға және пайдалануға (материалдардың, жабдықтардың қымбат-
тауына және түзету мен қайта өңдеуді талап ететін сапасыз жобалық шешімдерге) алып 
келеді. Заманауи үрдістер құрылыс нарығын реттеу және бақылау саласындағы мемле-
кеттік саясаттың өзектілігін, сондай-ақ баға белгілеу стратегияларын өзгермелі экономи-
калық жағдайлар мен нарықтық үрдістерге бейімдеу қажеттілігін көрсетеді. 

Зерттеудің ғылыми маңыздылығы мемлекеттік аудит теориясы мен тәжірибесін жетіл-
діру болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты мемлекеттік құрылыс саласындағы саясатты жүзеге асырудың 
тиімділігіне қатысты аудитті ұйымдастыру және жүргізу тәсілдемелерін анықтау болып 
табылады. 

Әдіснама, материалдар және әдістер. Зерттеу барысында мемлекеттік құрылыс сала-
сындағы саясатты жүргізудің тиімділігін бағалау аясында замануи үрдістерді жан-жақты 
ашып сипаттайтын отандық және шетелдік ғалым-экономистердің ғылыми мақалалары 
мен монографиялары зерделенді. Зерттеу жұмысында статистикалық және салыстырма-
лы талдаудың, синтездеу мен жалпылаудың, нақтылау және үйлесімділіктің жалпы ғылы-
ми әдістері қолданылды.

�� Әдебиетке шолу
Құрылыс саласындағы мемлекеттік аудиттің ерекшеліктері В.И. Подольскийдің ғылы-

ми еңбектерінде қарастырылған (В.И. Подольский, 2016). Т.И. Кисилевич пен Е.Н. Хаче-
мизованың мақалаларында құрылыс саласында салықтық аудитті ұйымдастыру және 
жүргізу ерекшеліктері зерттелген (Кисилевич Т.И., Хачемизова Е.Н., 2018). В.П. Горегляд 
құрылыс саласында сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізудің заманауи тәжірибесіне тән 
күрделі мәселелерді көтерген болатын (В.П. Горегляд, 2017) [1,2,3].

�� Нәтижелер мен талқылау
Салынып жатқан мемлекеттік тұрғын үйдің сапасын бағалау мақсатында сыртқы 

мемлекеттік аудит жүргізу АҚШ-тың Жоғары бақылау – тексеру органының (бұдан әрі 
– Government Accountability Office – GAO) кеңінен таралған тәжірибесі болып табылады. 
Осындай тексерулердің әдіснамасын толығырақ қарастырайық:

1. Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы – бағалаудың жаңа жүйесі;
2. Мемлекеттік тұрғын үй объектілерін қадағалау неғұрлым дәйекті болуы тиіс (1-кесте).
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1-кесте. GAO тұрғын үй құрылысы саласында сыртқы 
мемлекеттік аудитті жүргізудің әдіснамасы 

Элемент Мазмұны Мазмұны

атауы Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы – 
бағалаудың жаңа жүйесі

Мемлекеттік тұрғын үйдің объектілерді 
қадағалауы неғұрлым дәйекті болуы тиіс.

мәселелердің 
мәні

Тұрғын үй құрылысы және қалалық даму 
министрлігі жыл сайын бүкіл ел бойынша 
мыңнан астам мемлекеттік тұрғын үй қы-
зметтерімен басқарылатын шамамен 14 
мыңға жуық жалға берілетін жылжымай-
тын мүлік объектілерінде табысы төмен 
отбасыларды лайықты, қауіпсіз және 
гигиеналық тұрғын үймен қамтамасыз 
етуге 7 миллиард АҚШ долларына жуық 
қаражат жұмсайды. Дегенмен, осындай 
ауқымды шығындарға қарамастан, бірне-
ше онжылдықтар бойы көптеген мемле-
кеттік тұрғын үй объектілері қауіпсіз емес 
және гигиеналық тазалығы жоқ (антиса-
нитариялық) болып қала берді. Осы және 
басқа да мәселелерді анықтау және шешу 
үшін мемлекеттік тұрғын үй мекемелерін-
де – мемлекеттік тұрғын үй қызметтерінің 
іс-әрекетін бағалауға арналған мемле-
кеттік тұрғын үйді бағалау жүйесі (PHAS) 
жаңа құралы енгізілді. 

HOPE VINOD гранттық өтінімдерді бағалау 
үшін – қажеттіліктер, мүмкіндіктер, сапа 
және тиімділік сияқты әдетте бірдей не-
гізгі факторларды пайдаланады. Кеңінен 
танымал HOPE VI атты бағдарлама (HUD) 
тұрғын үй құрылысы және қалалық даму 
Департаментімен басқарылады. Бағдар-
лама мемлекеттік тұрғын үй биліктеріне 
жағдайы нашар мемлекеттік тұрғын үйді 
қалпына келтіру және бала күтімі мен 
кәсіптік оқыту сияқты көмекші қызмет-
тердің көмегімен мемлекеттік тұрғын үй 
тұрғындарының өмірін жақсарту үшін 
гранттар береді.

мақсаты қолданыстағы мемлекеттік құрылыс 
жүйесінің тиімділігін бағалау

зерттеу: 
-

міндеттері PHAS сәйкес тұрғын үй қызметтерін мәсе-
лелі санатқа жатқызу үшін өлшемшарттар-
ды анықтау және оларды PIC сәйкес жоға-
ры тәуекел санатына жатқызу үшін, сон-
дай-ақ PHAS және PIC талдау нәтижелері 
қаншалықты сәйкес келетінін анықтау;
PHAS сәйкес мәселелі деп сыныптал-
маған, бірақ PIC бойынша жоғары тәуекел 
санатына жатқызылған тұрғын үй орган-
дарымен анықталынған мәселелердің 
түрлерін айқындау;
тұрғын үй органдарындағы мәселелерді 
шешудің мүмкіндіктерін анықтау, олар 
мәселелі деп танылған, не танылмағаны-
на тәуелсіз және мәселелерді шешудің 
басқа да мысалдарын келтіріңіз

1993-2001 қаржы жылдарында қайта 
құру гранттарын алған 165 объекті бой-
ынша HUD HOPE VI есеп беру жүйесінде 
қамтылған деректерді талдау және 18 қа-
ладағы 20 объектіге барып қайту;
гранттар құрылыстың стандартты мерзім-
деріне сәйкес берілген ең бірінші жыл 
болған 1996 қаржы жылында HOPE VI қай-
та құру гранттарын алғандықтан 20 объек-
тіні таңдау;
HOPE VISION бағдарламасын басқаруға 
жауапты HUD штаб-пәтерінің лауазымды 
тұлғаларымен бетпе-бет сұхбат өткізу.

объектілері, 
пәндері

Камден тұрғын үй басқармасы; 
Чикаго тұрғын үй басқармасы; 
Жаңа Орлеан тұрғын үй басқармасы;
Пуэрто-Рико мемлекеттік тұрғын үй 
басқармасы;
Сан-Франциско тұрғын үй басқармасы

HOPE VI қалпына келтіру грантын алуға 
және грант алушыларды іріктеуге қатысты 
HUD өтінімдерін бағалау үдерісі;
состояние гранттар берілген объектілер-
дегі жұмыстардың жай-күйі және грант-
тар беру туралы келісімдерді іске асыру 
мерзімдерінің сақталуы;
HOPE VI гранттарын қадағалауды HUD жү-
зеге асырады;
техникалық көмекке арналған HUD бюд-
жетінде қарастырылған бағдарламалық 
қамтамасыз етудің көлемі және көр-
сетілетін техникалық көмектің түрлері
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өлшемшарттар жылжымайтын мүлік объектілерінің 
физикалық жағдайы;
тұрғын үй басқармасының қаржылық 
жағдайы;
операциондық қызметті басқару;
тұрғындардың тұрмыс жағдайларына 
қанағаттануы.

қаржыландырудың қол жетімділігі тура-
лы жыл сайынғы хабарламалар; тұрғын үй 
биліктері таңдаған рейтингтік коэффици-
енттерге сәйкес беруге тиісті ақпарат;
гранттарды іріктеу тәртібін сақтау; 
грант алушылардың гранттық келісім-
дердің шарттарын сақтауы; 
HUD HOPE VI жүйесіндегі деректердің 
дұрыстығын бағалау; 
гранттарды басқарушылардың жүкте-
месін анықтау үшін әр қаржы жылының 
соңындағы гранттар мен грант басқа-
рушылардың саны жайлы ақпарат;
бюджеттен HUD техникалық көмекке қан-
ша қаражат бөлді.

факторлар PHAS жалпы ұпайы;
қол жетімді, бірақ талап етілмейтін қара-
жатты қоса алғанда, кезеңнен тыс шыға-
тын қаржылық мәселелер, сондай-ақ қол-
даныстағы бағдарламалардың саны мен 
күрделілігі; 
аудиторлық есептерде анықталынған та-
лаптарды сақтау мәселелері.

қайта құруға көмектесудің дәлелденген 
қажеттілігі; 
өтініш берушілердің гранттарды тиімді 
пайдалану қабілеті; 
ұсынылған қайта құру жоспарларының 
сапасы; 
өтініш берушілердің басқа көздерден 
қаражат тарту үшін гранттарды қолдану 
мүмкіндігі.

ұсыныстар мемлекеттік мәселелі тұрғын үй қызмет-
терінің тиісті мониторингісін қамтамасыз 
ету үшін GAO тұрғын үй құрылысы және 
қалалық даму Министріне HUD монито-
рингісінің сәйкес деңгейін алу үшін, сон-
дай-ақ олар барлық мәселелі тұрғын үй 
қызметтерін жоғары тәуекелді топтар 
ретінде автоматты түрде жіктеу үшін PIC 
тәуекелдерін бағалауды қайта қарауды 
ұсынады.

қаржыландырудың бар екендігі туралы 
жыл сайынғы хабарламада грант алу үшін 
талап ретінде өткен нәтижелерді көрсету-
ді жалғастыру; 
НОРЕ VI қадағалаудағы жергілікті HUD 
бөлімшелерінің рөлін түсіндіру және бөлім-
шелер НОРЕ VI гранттарын жыл сайынғы 
міндетті түрде тексеруді өткізуін қамтама-
сыз ету;
мемлекеттік тұрғын үй биліктері өз грант-
тарының мәртебесі үшін жауапты бола-
тындай және гранттардың берілуін қа-
дағалауды жүзеге асыруы үшін талаптар-
ды сақтаудың ресми жазбаша саясатын 
әзірлеу.

Ескерту: [4] дереккөз ақпараттарының негізінде авторлармен құралған

Біздің ойымызша, Германияның өз тәжірибесінде зерттелетін пән саласы мәнмәтінін-
де құрылыс саласының мемлекеттік аудиті барысында бюджеттік тәуекелдерді бағала-
уға және құрылыста жүргізіліп жатқан реформалардың тиімділігін бағалауға бағытталған 
жоғары мемлекеттік аудит органының (бұдан әрі – Bundesrechnungshof) тәжірибесі қы-
зығушылық тудырады:

1) Потсдамдағы Тауэр гарнизондық шіркеуін қайта құруға көмек көрсету мысалында 
мәдениет саласындағы құрылыс жұмыстарын уақтылы бағаламаудың бюджеттік тәуе-
келдері;

2) Федералдық құрылыс реформасы (2-кесте).
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2-кесте. GAO тұрғын үй құрылысы саласында 
сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізу әдіснамасы

Элемент Мазмұны Мазмұны
атауы Потсдамдағы Тауэр гарнизондық шіркеуін 

қайта құруға көмек көрсету мысалында 
мәдениет саласындағы құрылыс жұмы-
старын уақтылы бағаламаудың бюджет-
тік тәуекелдері

Федералдық құрылыстың реформасы

мәселелердің 
мәні

Егер құрылыс жұмыстарын бағалау кезін-
де әзірге жобалық құжаттама болмаса 
және жобаның жалпы қаржыландыруы 
қамтамасыз етілгендігін анықтау мүмкін 
болмаса, оларға деген субсидиялар феде-
ралды үкімет үшін жоғары бюджеттік тәу-
екелдерді тудырады. Әлі жүзеге асыруға 
дайын емес жобалар әрі кетсе бюджетке 
түзетулермен енгізілуі керек. Бағалауға әлі 
дайын емес субсидияларды үлестіру бой-
ынша іс-шаралар бюджетке енгізілуі тиіс, 
ал қажет болған жағдайда ниетін құжат-
пен растау үшін инвестициялық ескертпе-
лерге толықтырылуы керек. 

Реформа федералдық үкіметтегі міндет-
терді бөлуге де әсер етеді. Федералдық 
құрылыстағы негізгі салмақ BMW-ден 
BMF-ке ауысады. Оның қызмет саласына 
тек жаңа құзыреттіліктерге иеленгендер 
ғана емес (ал BImA құзыреттіліктері шек-
теулі), сондай-ақ ол бюджеттік бөлінген 
қаражаттан басқа, BBR және Федералдық 
қорғаныс министрлігі (Bmvg) жауапты 
құрылыс жұмыстарына әсер етуі мүм-
кін. Соңғы жылдары федералдық үкімет 
құрылыстағы белгілі кемшіліктерді жоя 
алмады. 

мақсаты бюджеттен бөлінетін қаражатты анықтау 
және құрылыс жұмыстарына субсидиялар 
беру кезінде бюджеттік тәуекелдерді 
бағалау

жүргізіліп жатқан реформалардың 
тиімділігін бағалау

міндеттері гранттық құрылысқа федералды 
қаражаттың сметалары мен бөлінуін 
зерттеу;
-

реформалар аясында бағдарламалық 
құжаттар мен ағымдағы жобаларды 
зерделеу;
-

объектілері Мәдениет және БАҚ жөніндегі федералдық 
үкімет (BKM)

Германияның Федералдық қаржы мини-
стрлігі (BMF); 
Федералдық тұрғын үй, қала құрылысы 
және қайта құру министрлігі (BMWSB); 
Федералдық жылжымайтын мүлік инсти-
туты (BImA);
Федералдық құрылыс басқармасы;
Федералдық құрылыс және өңірлік 
жоспарлау басқармасы (BBR)

өлшемшарттар қаражатты бөлу барысында бюджеттік 
ережелер бұзылды ма; 
тиісті жоспарлау құжаттарының болма-
уы және өтінімде жалпы кепілдендірілген 
қаржыландырудың болмауы салдарынан 
бюджеттің уақтылы орындалуы қамтама-
сыз етілді ме.

тиімді сараптамалық қадағалау; -
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факторлар жылдам енгізуге салдарынан 
шығындардың ұлғаюы; 
қаржыландыру тұжырымдамасы және 
қаржылық шарттар; 
субсидияларды бөлу үшін құрылыс 
жұмыстарын бағалау тек жеке құрылыс 
құжаттамасы бар болған жағдайда ғана 
жүргізілуі мүмкін; 
заң шығарушыдан бюджет туралы тиісті 
ақпарат алу үшін ерекше жағдайларда 
бюджеттік құжаттарсыз сметаны құру 
барысында бюджеттік жоспарда сметаны 
жасау нәтижесінде федералдық бюджетке 
қандай зиян келтірілетіні көрсетілуі тиіс.

құрылысты реттейтін айқын және дәйекті 
НҚА бар болуы;
саладағы сыбайлас жемқорлықтың дең-
гейі реформаларды жүзеге асыруға айтар-
лықтай әсер етуі мүмкін;
мемлекеттік инвестициялар мен жеке ка-
питал салымдарын қоса алғанда, қаржы-
ландырудың қолжетімділігі мен көлемі;
BIM (ғимараттарды ақпараттық модель-
деу) сияқты жаңа құрылыс технологияла-
ры мен әдістерін енгізу;
құрылыс саласындағы мамандарды даяр-
лық және біліктілік деңгейі;
бақылау тетіктері мен қадағалау органда-
ры жұмысының тиімділігі;
жобалау және құрылыс үдерісінде эко-
логиялық және әлеуметтік факторларды 
есепке алу және т б.

ұсыныстар құрылыс жұмыстарына субсидиялар бөлу 
туралы шешім қабылдау; 
бюджет заңнамасының құрылыс жұмы-
старына қатысты негізгі ережелерін шек-
теу шаралары ретінде пайдалану; 
Бюджет туралы заңда көзделген субси-
дияларды жинау бойынша қызметтің 
ашықтығын арттыру; 
егер бастапқы сатыда бюджет заң шыға-
рушысы немесе федералдық үкіметпен 
енгізілген субсидиялау шаралары бюджет-
тік жоспарлау кезеңіне әлі дайын болмаса, 
барлық жағдайларға түзету арқылы бюд-
жетке кіргізу; 
федералдық үкімет 25 миллион АҚШ дол-
ларынан басталатын құрылыс жұмыста-
рын қаржыландырмауы тиіс.

федералды құрылыс басқармасы мен 
BImA тиімділігін арттыру;
жобалау және бекіту рәсімдерін «инве-
стициялық» және «тұтынушылық» жікте-
месімен емес, құрылыс міндеттерінің күр-
делілігімен үйлестіру; 
тек атқарылған жұмыс туралы есептілікте 
көрсетілген, іс жүзінде осы және басқа да 
бизнес-үдерістер мен жобаларды басқару 
тұжырымдамаларын әзірлеу; 
BImA сақтау қажет, ал одан да жақсысы 
оның экономикалық жоспарына қатысты 
белгіленген ашықтықты арттыру; 
BMF бастапқы сатыда пайдаланушылар-
дың қажеттіліктері мен экономикалық 
тиімділігін тексеруі қажет.

Ескерту: [5] дереккөз ақпараттарының негізінде авторлармен құралған

Қытай Халық Республикасының мемлекеттік бақылау басқармасы (NAO) ұсынған Қы-
тайдың жоғары аудиторлық органы құрылыс секторында тексерудің келесідей түрлерін 
жүргізеді [6].

1. Құрылысты талдау және ауыл шаруашылығы секторын ықпалдастыру жобаларын 
басқару:

•	 Аудиттің мақсаты: аудиттің мақсаты заманауи ауылшаруашылық индустриалды 
парктері, ауылшаруашылық саласының қуатты қалалары және пайдалы тән салалық 
кластерлер сияқты ауылшаруашылық саласын ықпалдастыру бойынша жобаларды 
дамыту және құрылыс мәселелерін талдау болып табылады.

•	 Мәселелер: ауыл шаруашылығы саласын ықпалдастыру жобалары жүйелерінің 
жалпы құрылысы ұзақ мерзімді тиімділікте де, саясат дәйектілігінде де артта қалып 
отырғаны байқалады. Дәйектілік пен стандарттау жетіспейді; тиімділікті бағалауда 
түзетудің динамикалық тетігіне қатаңдық жетіспейді, ал сертификаттаудан 
кейінгі мониторинг және бағалау тетігі жеткілікті теңдестірілмеген; сондай-ақ 
ұлттық заманауи ауылшаруашылық индустриалды паркі мен ауыл шаруашылығы 
өнеркәсібінің қуатты қаласы маңызды ауылшаруашылық өнімдеріне және әлсіз 
ауылшаруашылық базасына иелі. Кейбір қуатты ауылшаруашылық қалаларын, 
пайдалы және тән өнеркәсіптік кластерлерді және заманауи ауылшаруашылық 
индустриалды парктерін жеке-жеке қолдау мен басқарудың жеткіліксіздігі; елдер 
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жүйесіз орналасқан, қаражатты басқару мен пайдалану жеткілікті стандартталмаған, 
ал атқарушы органдардың бақылауы қатаң емес, анағұрлым төменгі деңгейдегі және 
шет аймақтық парктерде көптеген мәселелер бар және т. б.

•	 Ұсыныстар: ауыл шаруашылығы өнеркәсібіне ықпалдастыру жобалары үшін тиісті 
жүйелерді құруға дереу жәрдемдесу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнеркәсібіне 
ықпалдастыру жобаларының сапасы мен тиімділігін арттыру үшін тиісті ұзақ мерзімді 
тетіктерді құру және жетілдіру, жоба құрылымын одан әрі жетілдіру, мониторинг пен 
бағалауды күшейту, сондай-ақ кезекті қызмет бойынша басшылықты күшейту; негізгі 
қолдау көрсетілетін сорттар мен жоғары сапалы егіншілікті қолдау.

Қарсы шаралар мен ұсыныстар өнеркәсіптік жобаларды дамыту мен қолдауды, сон-
дай-ақ аграрлық бизнес субъектілері мен агроөнеркәсіптік кешеннің жетекші кәсіпорын-
дарын қаржыландыру арналарын кеңейтуді қамтиды.

2. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының құрылысы мен пайдала-
нылуын аудиторлық тергеу. 

•	 Аудиттің мақсаты: шет аймақтағы қарапайым автомобиль жолдар құрылысы мен 
басқарудың тиімділігін бағалау, сондай-ақ оған қатысатын қызметкерлердің кәсіби 
даярлығын қамтамасыз ету болып табылады.

•	 Аудит әдіснамасы: NAO автомобиль жолдарының құрылысы мен дамуына, қаржы 
ресурстарын басқару мен пайдалануға, жобаның құрылысын басқаруға, жобаның 
құнын бақылауға, жобаның қауіпсіздігі мен сапасына және т. б. байланысты 
саясатты іске асырудың тиімділігін мұқият талдап, бағалауға баса назар аударды. 
Аудит Қытайдағы құрылыс жүйесі мен тетігін басқару тұрғысынан бар мәселелерді 
анықтап берді.

•	 Ұсыныстар: құрылыс жобаларын басқаруды стандарттау қажет; жобаларды жүзеге 
асыруға жағдай жасау және адамдардың саяхаттардағы қажеттіліктерін жақсырақ 
қанағаттандыру; құрылыстағы жалпы жағдай туралы әлеуметтің хабардарлығын 
арттыру қажет; заңға сәйкес құрылыс салушылардың жауапкершілігін арттыру керек; 
құрылыс жұмыстарының міндеттері заңнаманың талаптарына сәйкес орындалуы, 
мерзімінде және сапалы аяқталуы тиіс.

3. Жер сілкінісінің салдарын қалпына келтіруге арналған объектілер мен материалдар-
дың аудиті.

•	 Аудиттің мақсаты: жер сілкінісінің салдарын қалпына келтіру үшін қаражатты 
пайдалану тиімділігін бағалау, сондай-ақ Цзишишань үйезінде 6,2 магнитудалық жер 
сілкінісінен кейін қалпына келтіру және қайта құру.

•	 Аудит әдіснамасы: NAO: нақты жүзеге асыру жоспарларын тұжырымдайды, 
мақсаттары мен міндеттерін, аудит мазмұнының уақыт диапазоны мен бағытын 
анықтайды; аудиторлардың күш-жігерін үш деңгейде (провинция, штат және округ) 
үйлестіреді, сейсмикалық қауіпсіздік тұрғысынан құрылыс секторында тергеу және 
зерттеу жұмыстарын жүргізеді; жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмек көрсету 
үшін сейсмикалық төзімді ғимараттар мен құрылыстарды салу және қаражат пен 
материалдарды бөлу кезіндегі кірістер мен шығыстар ағындарының арақатынасын 
зерттейді; тиісті жүйелердің енгізілуін, сондай-ақ табиғи апаттар жағдайында 
көмек көрсету үшін құралдар мен материалдарды қабылдауды, басқаруды және 
пайдалануды тексереді, сонымен бірге табиғи апаттан кейін қалпына келтіру 
мен қайта құру үшін маңызды байланыстарды қамтамасыз етіп, табиғи апаттың 
нәтижесінде зардап шеккен адамдардың қоныс аударуының өтпелі жағдайында 
дұрыс ғылыми шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

•	 Ұсыныстар: аудиторлық жұмыс барысында туындайтын мәселелерді шешу; 
аудиторлық қадағалау тетігіне өзгерістер мен жетілдірулер енгізу; құрылысты 
қадағалау тетігінің тиімділігін арттыру; аудит барысында анықталған құрылыс 
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секторындағы шешілмеген мәселелер қатысты департаменттер мен басқармалардың 
жауапкершілігін арттыру; аудит нәтижелерінің қолданылуын жақсарту; қателерді 
уақтылы түзету жауапкершілігін арттыру; мемлекеттік кәсіпорындарды жетілдіру 
және нығайту, өнеркәсіптік даму және технологиялық инновациялар сияқты негізгі 
салаларға ерекше назар аударыңыз; мемлекеттік кәсіпорындар және активтермен 
байланысты ірі жобаларға, ірі бастамалар мен маңызды міндеттерге зейін қойыңыз.

Біріккен Араб Әмірліктерінің жоғары мемлекеттік аудиторлық органы (UAE Accountability 
authority) [7]. Біріккен Араб Әмірліктерінің құрылыс саласындағы баға саясатының аудиті 
нарықтың ағымдағы жағдайын және қолданылатын реттеу тетіктерінің тиімділігін түсіну 
мен бағалаудың маңызды аспектісі болып табылады. Мұндай аудит үкімет пен мүдделі 
тараптарға ағымдағы жағдайды жақсырақ түсінуге және БАӘ құрылыс саласындағы 
жағдайды жақсарту бойынша стратегияларды әзірлеуге септігін тигізеді.

Мұндай аудитті жүргізу кезінде ескеруге болатын бірнеше негізгі аспектілер: 
•	 реттеу шаралары: құрылыс саласындағы баға белгілеуді реттейтін қолданыстағы 

заңнаманы және нормативтік актілерді бағалау. Бұған бәсекелестік туралы заңдар, 
монополияға қарсы нормалар, келісім-шарттық жүйе ережелері және т. б. кіруі 
мүмкін. 

•	 нарық құрылымын талдау: БАӘ-дегі құрылыс материалдары, қызметтері және еңбек 
нарығының құрылымын зерттеу. Баға белгілеудегі бәсекелестік деңгейін, негізгі 
қатысушылардың нарықтағы үлесін және айқындылықтың бар болуын анықтау.

•	 баға белгілеу мен үрдістер: құрылыс материалдары мен қызметтерінің ағымдағы 
бағаларын талдау, баға белгілеуге әсер ететін бағаның, факторлардың өзгеру 
үрдістерін анықтау (мысалы, шикізат құнының, көлік шығындарының, еңбек 
ресурстарының өзгеруі).

•	 баға көрсеткіштерінің мониторингісі: құрылыс саласындағы баға динамикасын 
қадағалау үшін статистикалық мәліметтер мен индекстерді пайдалану. БАӘ-нің 
әртүрлі аймақтарындағы және халықаралық нарықтардағы бағаларды салыстыру.

•	 айқындылық және бақылау: баға белгілеудің айқындылық деңгейін және жосықсыз 
тәжірибемен күрес жөніндегі шаралардың тиімділігін бағалау (мысалы, демпингке, 
бағаны заңсыз белгілеуге қарсы шаралар). 

•	 экономикалық салдары: БАӘ-де құрылыс саласын, инвестицияларды және тұрғын 
үй құрылысын дамыту үшін ағымдағы баға саясатының экономикалық салдарын 
талдау.

•	 аудит әдіснамасы: БАӘ құрылыс саласын тексеруге барлық аспектілерді ескере 
отырып, кешенді түрде кіріседі. Бұл аудиторларға Біріккен Араб Әмірліктеріндегі 
құрылыс компанияларының қызметі туралы берілген ақпараттың толықтығы мен 
дұрыстығын бағалауға және ықтимал тәуекелдер мен сәйкессіздіктерді анықтауға 
көмектеседі. Бірнеше мысал келтірейік:

1. Тексерілетін субъектілердің қызметі нормативтік талаптар мен заңнамаға сәйкес ке-
леді ме?

•	 Құрылыс саласындағы жергілікті заңдар мен нормативтік актілердің ұстануын 
тексеру; 

•	 Құрылысқа арналған лицензиялар мен рұқсат қағаздарының өзектілігі; 
•	 Құрылыс стандарттары мен қауіпсіздік нормаларына сәйкестігі. 
2. Қаржылық міндеттемелер мен талаптар орындалды ма? 
•	 Құрылыс компанияларының қаржылық есептілігінің дұрыстығы мен дәлдігін 

тексеру; 
•	 Жобаның құнын және шығындарды есепке алу жүйесін бағалау; Компанияның 

қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін талдау. 
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3. Жобаны басқару тиімді ме? 
•	 Құрылыс жобасын басқарудың тиімділігін бағалау; 
•	 Мерзімдердің сақталуын тексеру және сапаны бақылау. 
4. Салық міндеттемелері орындалады ма?
•	 Табыс салығы мен ҚҚС қоса алғанда, салықтарды есептеу мен төлеудің дұрыстығын 

тексеру; 
•	 Салық органдары алдында есептілікке қойылатын талаптарды ұстану. 
5. Шарттық міндеттемелер мен заңи сұрақтар қалай орындалады?
•	 Шарттық міндеттемелердің ұстануын және шарттық талаптардың орындалуын 

тексеру; 
•	 Құрылыс жобаларының заңи аспектілерімен байланысты тәуекелдерді бағалау 

(мысалы, даулар туындаған немесе келісім-шартқа өзгерістер енгізілген жағдайда 
шарттарды ұстану). 

6. Экологиялық және әлеуметтік мәселелердің шешімі бар ма? 
•	 Құрылыс алаңдарында экологиялық нормалар мен стандарттардың сақталуын 

тексеру; 
•	 Құрылыстың қоршаған ортаға әсерін бағалау және теріс әсерді азайту бойынша 

шаралары. Әлеуметтік стандарттар мен еңбек заңнамасын ұстану. 
7. Техникалық аспектілер ескеріледі ме? 
•	 Заманауи құрылыс технологиялары мен әдістерін пайдалануды бағалау.
•	 Құрылыс материалдарының сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін 

тексеру.
•	 Ұсыныстар мен жетілдірулер – аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша жоғары 

аудиторлық орган нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, бәсекелестікті қолдау, 
баға белгілеуді бақылаудың айқындылығы мен тиімділігін арттыру шаралары 
бойынша ұсыныстарды тұжырымдайды.

Жапонияның (Kaikeikensain) жоғарғы бақылау органы да құрылыс саласына аудит жүр-
гізеді [8]. Жапониядағы құрылыс саласының мемлекеттік аудиті арнайы тәсілдемелер 
мен бағалау өлшемшарттарын қажет етеді.

Төмендегі сұрақтар мен өлшемшарттар аудиторларға заңнаманы ұстану, қаржылық ай-
қындылық және тәуекелдерді басқару тұрғысынан Жапонияның құрылыс саласындағы 
компанияның қаржылық есептілігін, ішкі үдерістері мен тәуекелдерін бағалауға септігін 
тигізеді:

1. Нормативтік талаптарды сақтау және лицензиялау: 
•	 Компания құрылыс қызметіне байланысты барлық құқықтық нормалар мен 

лицензиялық талаптарды сақтайды ма? 
2. Қаржылық есептілік және бухгалтерлік есеп:
•	 Компанияның қаржылық есептілігінің дәлдігі мен толықтығы қандай?
•	 Құрылыс қызметіне байланысты активтерді, міндеттемелерді және кірістерді 

бағалауға қатысты қандайда күмән бар ма? 
•	 Бухгалтерлік есеп қағидалары дұрыс және біркелкі қолданылады ма? 
3. Келісімшарттарды бағалау және жобаларды қаржыландыру: 
•	 Компания құрылыс келісімшарттарын және онымен байланысты міндеттемелерді 

қалай бағалайды? 
•	 Құрылыс саласындағы жобаларды қаржыландыру шарттары қолданыстағы және 

құжатпен рәсімделген келісімдерге сәйкес келеді ме? 
4. Шығындарды бақылау және тәуекелдерді басқару: 
•	 Жоба бойынша шығындарды бақылау үшін қандай шаралар қолданылады? 
•	 Ағымдағы және аяқталған жобалармен қандай тәуекелдер байланысты? 
•	 Олар қалай бағаланады және басқарылады? 
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5. Құрылыс алаңдарын аудиторлық бақылау: 
•	 Құрылыс жұмыстарының сапасына тәуелсіз бақылау жүргізілді ме және олар 

белгіленген стандарттар мен сипаттамаларға сәйкес келеді ме? 
6. Салық заңнамасын ұстану және заңи міндеттемелер: 
•	 Компания құрылыс саласындағы қызметіне байланысты барлық салық міндеттеме-

лерін орындайды ма? 
•	 Компанияның қаржылық жағдайына әсер етуі мүмкін кез-келген заңи даулар немесе 

міндеттемелер бар ма? 
7. Үдерістерді басқару және ішкі бақылау шаралары: 
•	 Үдерістерді басқару қалай жүзеге асырылады және алаяқтық пен қателіктердің 

алдын алу үшін қандай ішкі бақылау шаралары енгізілді?

�� Қорытынды
Құрылыс саласындағы мемлекеттік аудиттің әлемдік тәжірибесін жинақтау бізге сы-

ртқы мемлекеттік аудиттің отандық тәжірибесінде озық шетелдік тәжірибені бейімдеу 
мүмкіншілігі тұрғысынан мынадай ұсыныстарды тұжырымдауға мүмкіндік берді:

Жапонияның жоғары аудиторлық мекемесінің тәжірибесі көрсеткендей, құрылыс сек-
торындағы мемлекеттік аудит құрылыс саласында тәуелсіз мемлекеттік аудит жүргізу-
мен ұштастырылуы мүмкін. Инклюзивті және тұрақты индустрияландыруға және иннова-
цияларды көтермелеуге өсіп келе жатқан үрдістерді, сондай-ақ қымбат құрылыс жобала-
ры үшін құрылыс секторындағы және мемлекеттік сатып алулар саласындағы сыбайлас 
жемқорлықтың елеулі деңгейін ескере отырып, тұрақты даму мақсаттары саласындағы 
аудит. Қазақстанның құрылыс саласын дамыту тәжірибесінде сыртқы аудиттің ішкі 
тәжірибесін жетілдіру үшін қабылдануы мүмкін бірдей тәуекелдер бар; 

Табиғи апаттардың (жер сілкінісі, нөсер жаңбыр және су тасқыны) елеулі тәуекел-
дерімен байланысты жоғары аудиторлық орган Жапонияның құрылыс саласының аудиті-
не барынша назар аударады, бұл құрылыс салушыларға ең қатаң талаптарды бекітуге 
әкелді: бухгалтерлік аспектілерді тексеру, құрылыс шығындарын азайту, әлеуметтік-эко-
номикалық жағдайларды тексеру, жобаны іске асырудың экономикалық әсері және ин-
фрақұрылымның жоғары сапасын қамтамасыз ету. Есте қалатыны, жапондық аудитор-
лар өз тәжірибелерінде сапасыз құрылыс жұмыстарын анықтау үшін арнайы жабдықты 
пайдаланады.

Әлемдегі және климаттағы жаһандық өзгерістерді, сондай-ақ Қазақстанның жекеле-
ген өңірлеріндегі сейсмикалық қауіптің артуын назарға ала отырып, мемлекеттік аудитор-
лар осы тәжірибені қабылдай алады және аудиторларға қажетті дәлелдемелерді жинауға 
көмектесетін құрылғылардың отандық теңдесін сатып ала немесе әзірлей алады. Егер 
бұрын құрылыс секторындағы аудиттер ақпараттың болмауына байланысты жиі кедер-
гілерге тап болса, онда заманауи автоматтандыру жүйелері бастапқы құжаттарды циф-
рландырады, осылайша әрбір тексерілген транзакция үшін аз шығындармен жан-жақты 
тестілеуді қамтамасыз етеді. 

Құрылыстағы аудиттің кешенді бағдарламалары қызметкерлердің жеке куәліктерін 
беру және ауыстыру, жұмыс уақытының есепке алу кестелерінің ауытқу үдерістері және 
жұмыс орнына байланысты жалақыға арналған шығыстарды түзетуі келісімдерінен тұра-
тын жобаның бақылау сынақтамасын қамтуы тиіс. Бұдан бөлек, аудит бағдарламалары 
деректерді жинақтау және есеп беру жүйелерінің дұрыс жұмыс істейтіндігіне сенімді болу 
үшін деректердің тұтастығын тексеруді де қамтуы керек.

Біріккен Араб Әмірліктерінде құрылыс жобаларының қауіпсіздігін, сапасы мен қор-
шаған ортаға зиянсыздығын қамтамасыз ететін қатаң ережелер мен стандарттар әрекет 
етеді. Бұл ережелер құрылыс нормаларын, экологиялық стандарттарды, еңбек заңнама-
сын, еңбекті қорғау ережелерін және қауіпсіздік техникасын қоса алғанда, әртүрлі аспек-
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тілерді қамтиды. Осыған байланысты мемлекеттік аудиторлар бекітілген ережелер мен 
стандарттардың сақталуын мұқият тексереді. Сондай-ақ, жобаның қажетті стандарттарға 
сәйкестігін, яғни: онымен керекті рұқсат пен келісім қағаздары алынғанын және тиісті 
қауіпсіздік шаралары енгізілгенін бағалайды. Айта кету керек, құрылыс жобалары олар-
дың күрделілігіне және әртүрлі сыртқы факторларға байланысты тәуекелді болып келеді. 
Осыған орай мемлекеттік аудиторлардың қызметі тәуекелдерді анықтауға және азайтуға 
ықпал етеді. Атап айтқанда, мұндай аудит барысында келісімшарттарды басқару, сақтан-
дыру өтелімі және күтпеген жағдайларды жоспарлауды қоса алғанда, жобаның тәуекел-
дерді басқару әдістерін бағалауға баса назар аударылады. Жобалаудағы кемшіліктер, жо-
баны басқарудың сәйкессіздігі немесе жеткізушілерден тәуелділік сияқты ықтимал тәуе-
келдерді анықтай отырып, аудиторлар неғұрлым күрделі мәселелерге айналғанға дейін 
оларды жою үшін алдын-ала шаралар қабылдауды ұсынады, бұл жобаның анағұрлым 
жоспарлы орындалуын қамтамасыз етеді және мемлекет пен инвесторлардан тартылған 
қаражаттардың күтпеген кідірістері мен артық шығындар ықтималдығын мейлінше азай-
тады.
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Abstract. This article explores the best practices of supreme audit institutions from various countries in 
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and execution of external government audits by supreme audit institutions in countries such as the United 
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The analysis reveals that most audits performed by SAIs in these countries focus on assessing the efficiency 
of housing construction, particularly in addressing systemic social issues. Additionally, SAIs include audits 
of road infrastructure construction as part of their efforts to solve socio-economic challenges. Special 
attention in the article is given to the methodology of organizing and conducting audit and expert-analytical 
activities aimed at evaluating the effectiveness of public resource utilization by government agencies in the 
construction of buildings, facilities, and road infrastructure, as well as assessing the effectiveness of budget 
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Аннотация. В данной статье авторы изучили лучшие практики высших органов аудита зару-
бежных стран по проведению внешнего государственного аудита в сфере строительства. В част-
ности, авторами рассмотрены особенности организации и проведения внешнего государственного 
аудита высшими органами государственного внешнего аудита в сфере строительства в таких 
странах, как Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Китайская Народная Республика, Япония. 

По результатам проведенного анализа было установлено, что большинство проверок высших 
органов аудита в исследуемых зарубежных странах проводятся в области оценки эффективно-
сти жилищного строительства в контексте решения системных вопросов социального характера. 
Кроме того, высшие органы внешнего аудита в структуру проведения аудиторских мероприятий 
включают также проверку сферу строительства дорожной инфраструктуры с целью решения 
системных социально-экономических вопросов. В статье особое внимание уделено методологии ор-
ганизации и проведения аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на 
оценку эффективности использования государственными органами государственных ресурсов при 
строительстве зданий, сооружений и объектов дорожной инфраструктуры и оценке эффективно-
сти расходования бюджетных средств. 

Ключевые слова: государственный аудит, строительная отрасль, высший контрольный орган, 
жилищное строительство, дорожное строительство.


